

Maßnahmen- und Kostenübersicht
 Stadtumbaustategie Stadt Oranienburg - Weiße Stadt / Quartier Walther-Bothe-Straße
 Stadtbau III

Nr.	Maßnahme	HF StBauFR	Gesamt-kosten	Umsetzungs-zeitraum	Förderquote Stadtbau	Förderfähige Kosten	Anteil Bund / Land	Kommunaler Mittelanteil	Restbedarf (Bauherr, KAG, etc.)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2030
			<i>in EUR</i>			<i>in EUR</i>	<i>in EUR</i>	<i>in EUR</i>	<i>in EUR</i>	<i>in EUR</i>	<i>in EUR</i>	<i>in EUR</i>	<i>in EUR</i>	<i>in EUR</i>	<i>in EUR</i>	<i>in EUR</i>
1	Erstellung Klimaschutzkonzept / Energetisches Quartierskonzept	B.1	100.000	2019-2020	100,0%	100.000	66.667	33.333			40.000	60.000				
2	Gutachten und Wettbewerbe für investive Vorhaben	B.1	505.000	2019-2023	100,0%	505.000	336.667	168.333			155.000	100.000	50.000	100.000	100.000	
2.1	Wettbewerb „Modellprojekt klimaresilienter öffentlicher Raum“ (Stadtplatz, Walther-Bothe-Straße)		150.000	2021-2022	100,0%	150.000	100.000	50.000					50.000	100.000		
2.2	Wettbewerb Grundschule		80.000	2019	100,0%	80.000	53.333	26.667			80.000					
2.3	Wettbewerb "Öffentlicher Raum Weiße Stadt"		100.000	2021-2022	100,0%	100.000	66.667	33.333						50.000	50.000	
2.4	Städtebauliche Studien zu Entwicklungsperspektiven unter- bzw. fehlgenutzter Grundstücke / Machbarkeitsstudie historische Scheune (Kurt-Schumacher-Straße)		175.000	2019-2020	100,0%	175.000	116.667	58.333			75.000	100.000				
Zwischensumme B.1			605.000			605.000	403.333	201.667	0	0	195.000	160.000	50.000	100.000	100.000	0
3	Begleitung der Gesamtmaßnahme inkl. Projektsteuerung der Baumaßnahmen	B.2	2.515.000	2018-2030	100,0%	2.515.000	1.676.667	838.333		15.000	300.000	300.000	400.000	450.000	500.000	550.000
3.1	Projektsteuerung Neubau Grundschule		950.000	2021-2023	100,0%	950.000	633.333	316.667					150.000	400.000	400.000	
3.2	Projektsteuerung Erweiterungsbau Havelgrundschule		350.000	2019-2020	100,0%	350.000	233.333	116.667			250.000	100.000				
3.3	Projektsteuerung Kindertagesstätte Innenstadt		350.000	2020-2021	100,0%	350.000	233.333	116.667				150.000	200.000			
3.4	Begleitung der Gesamtmaßnahme		865.000	2018-2030	100,0%	865.000	576.667	288.333		15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	550.000
Zwischensumme B.2			3.295.000			3.295.000	2.196.667	1.098.333	0	75.000	360.000	360.000	460.000	510.000	560.000	970.000
6	Neubau Grundschule Innenstadt	B.3	10.100.000	2022-2026	80,0%	8.080.000	5.386.667	2.693.333	2.020.000					350.000	350.000	9.400.000
7	Errichtung Erweiterungsbau Havelgrundschule	B.3	4.000.000	2019-2020	80,0%	3.200.000	2.133.333	1.066.667	800.000		2.700.000	1.300.000				
8	Neubau Kindertagesstätte Innenstadt inkl. Freianlagen	B.3	4.000.000	2020-2021	80,0%	3.200.000	2.133.333	1.066.667	800.000			1.500.000	2.500.000			
9	Reaktivierung der historischen Scheune (Kurt-Schumacher-Straße)	B.3	750.000	2021-2022	80,0%	600.000	400.000	200.000	150.000				100.000	650.000		
10	Wohnbebauung Weiße Stadt / Wohnbebauung Stadtplatz Walther-Bothe-Straße	B.3														
Zwischensumme B.3			18.850.000			15.080.000	10.053.333	5.026.667	3.770.000	0	2.700.000	2.800.000	2.600.000	1.000.000	350.000	9.400.000
11	Ordnungsmaßnahmen Wohnbebauung und Stadtplatz Walther-Bothe-Straße (Haller Straße / Kitzbüheler Straße)	B.4	300.000	2021-2022	100,0%	300.000	200.000	100.000					100.000	200.000		
12	Ordnungsmaßnahmen Neubau Grundschule Innenstadt	B.4	300.000	2021-2022	100,0%	300.000	200.000	100.000					150.000	150.000		
13	Ordnungsmaßnahmen zur Erschließung und Vorbereitung unter- bzw. fehlgenutzter Grundstücke	B.4	350.000	2021-2022	100,0%	350.000	233.333	116.667					100.000	250.000		
Zwischensumme B.4			950.000			950.000	633.333	316.667	0	0	0	0	350.000	600.000	0	0
14	Umsetzung Modellprojekt klimaresilienter öffentlicher Raum (Walther-Bothe-Straße)	B.5	2.200.000	2022-2023	100,0%	2.200.000	1.466.667	733.333						200.000	2.000.000	
15	Errichtung des Stadtplatzes Walther-Bothe-Straße (Haller Straße / Kitzbüheler Straße)	B.5	800.000	ab 2023	100,0%	800.000	533.333	266.667							50.000	750.000
16	Neubau einer Havelbrücke	B.5	1.000.000	ab 2023	100,0%	1.000.000	666.667	333.333							100.000	900.000
17	Gestaltung öffentlicher Raum Weiße Stadt	B.5	1.400.000	2022-2023	100,0%	1.400.000	933.333	466.667						200.000	1.200.000	
Zwischensumme B.5			5.400.000			5.400.000	3.600.000	1.800.000	0	0	0	0	0	400.000	3.350.000	1.650.000
Gesamtsumme			29.100.000			25.330.000	16.886.667	8.443.333	3.770.000	75.000	3.255.000	3.320.000	3.460.000	2.610.000	4.360.000	12.020.000